
OŚ KOMUNIKACYJNA 
POZNAŃ – MIĘDZYCHÓD - GORZÓW

ZAAWANSOWANIE PRAC PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW PROGRAMU KOLEJ+   
ZATWIERDZONE ZMIANY PROJEKTOWE 

 Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód- Szamotuły
 Remont odcinka linii kolejowej nr 363 Międzychód- Skwierzyna



UCZESTNICY PROJEKTÓW







REWITALIZACJA LINII KOLEJOWEJ NR 368 
MIĘDZYCHÓD- SZAMOTUŁY

Projekt Wielkopolski 



WIĄŻĄCE UMOWY/POROZUMIENIA 

Porozumienie ws. WSPP – 03.2021 r.
Umowa o udzielenie dotacji na WSPP – 09.2021 r.
Umowa o partnerstwie (dot. inwestycji) – 11.2021 r. 
Umowa o udzielenie dotacji (inwestycja) – 08.2023 r.



SKRÓCONY HARMONOGRAM PRAC

GRUDZIEŃ 2024
Aneks nr 1 z wykonawcą 
prac projektowych, dalej 

Lidera i Partnerów 
(marzec/kwiecień)

LISTOPAD 2027
Planowany termin 
podpisania umowy 
z Wykonawcą robót 

budowlanych 

WRZESIEŃ 2029
Planowany termin 
zakończenia robót 

budowlanych



ZMIANY ZAKRESU 
RZECZOWEGO PROJEKTU



PRZYCZYNA ZMIAN PROJEKTOWYCH

• 28 sierpnia 2024 roku wszczęto postępowanie przetargowe na 
dokumentację projektową dla projektu lubuskiego (Międzychód-
Skwierzyna) z założeniem prowadzenia ruchu pasażerskiego na odcinku 
Międzychód- Gorzów Wielkopolski z prędkością 160 km/h;

• W dotychczasowej dokumentacji projektu wielkopolskiego (Międzychód-
Szamotuły) zakładano maksymalną prędkość 120 km/h 
i ruch wyłącznie pociągów regionalnych;

• Celem dostosowania i ujednolicenia parametrów dla obu projektów, 
stanowiących synergię – podjęto się wprowadzenia zmian, mających na 
celu utworzenie zelektryfikowanego połączenia kolejowego Poznań-
Szamotuły- Międzychód- Skwierzyna- Gorzów Wielkopolski z prędkością 
maksymalną 160 km/h. 



ZAKŁADANE CZASY PRZEJAZDU POCIĄGÓW

1h 6 minMiędzychód – Poznań

1h 39 minPoznań – Gorzów Wlkp. 
(z ograniczonymi postojami)

33 minMiędzychód – Gorzów Wielkopolski 

2h 31 minSzczecin – Poznań 

2h 19 minSzczecin – Poznań 
(z ograniczonymi postojami)



DWA WARIANTY NOWEJ KONCEPCJI 
PROGRAMOWO – PRZESTRZENNEJ 

W związku ze zmianami projektowymi, planuje się stworzenie nowej 
Koncepcji Programowo – Przestrzennej dla dwóch wariantów 

dotyczących prędkości 160 km/h: 
 160 km/h na maksymalnej długości linii z wyjściem poza teren 

kolejowy, osiągniecie prędkości 160 km/h – 86%; 
 160 km/h na maksymalnej długości linii bez wyjścia poza teren 

kolejowy, w śladzie istniejących obiektów inżynieryjnych, osiągnięcie 
prędkości 160 km/h – 59%, 140 km/h – 26%.



PORÓWNANIE ZMIAN: UMOWA – ANEKS NR 1

ANEKS NR 1UMOWA PODSTAWOWA 

Perony długości 200 metrów Perony długości 120 metrów 

Szyna 60E1Szyna 49E1

Elektryfikacja Brak elektryfikacji

3 mijanki – dodatkowa mijanka wynikająca 
z analiz ruchu (być może Międzychód Letnisko)2 mijanki – Ostroróg i Sieraków

p.o. Międzychód Bielsko, p.o. Międzychód 
Lipowiec – wprowadzone do zakresu projektu 

p.o. Międzychód Bielsko, p.o. Międzychód 
Lipowiec – rezerwa

Dostosowanie linii do możliwości prowadzenia 
ruchu towarowego 

(w tym budowa ładowni)
Ruch towarowy – brak 



KOREKTA PRZEBIEGU LINII KOLEJOWEJ – BYPASS 
CHRZYPSKA WIELKIEGO 





WYKAZ OBIEKTÓW, DRÓG I PRZEJAZDÓW 
W NOWYM ŚLADZIE (Chrzypsko Wielkie)

Wzdłuż nowego śladu lk 368 powstanie: 
 3 mosty kolejowe 
 1 wiadukt kolejowy 
 1 przejazd kolejowo- drogowy
 drogi dojazdowe



PODSUMOWANIE BYPASS CHRZYPSKA 
WIELKIEGO

 brak konieczności remontu/przebudowy 17 szt. obiektów (wiadukty, 
mosty, przepusty);
 zachowanie historycznej infrastruktury oraz Muzeum na Stacji 

w Nojewie;
 zachowanie możliwości ruchu drezyn kolejowych do Stacji Nojewo;
 pozostawienie bocznicy szlakowej; 
 skrócenie przebiegu z 6,5 km do 4,5 km – umożliwienie wyższej 

prędkości pociągów. 



4 PRZYSTANKI W MIĘDZYCHODZIE

4 PRZYSTANKI – NATURALNA 
KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA 

MIASTA



PRZYSTANKI KOMUNIKACYJNE



PERONY I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA

• Po zaplanowanych zmianach projektowych perony o długości 200 metrów –
pozwalające obsługiwać połączenia ponadregionalne; 

• Perony zostaną wyposażone w podstawowe elementy informacji podróżnych oraz 
urządzenia, służące udogodnieniu tej podróży: 

 wiaty peronowe siedziskowe; 
 ławki peronowe;
 gabloty informacyjne PKP z nazwą stacji, rozkładem jazdy;
 tablice kierunkowe;
 stojaki na rowery przy dojściu do peronów;

 kosze na odpady. 

ZA ORGANIZACJĘ DOJŚĆ DO PERONÓW, JAK I ORGANIZACJĘ PARKINGÓW 
ODPOWIADAĆ BĘDĄ SAMORZĄDY





UZGODNIENIA Z KONSERWATOREM ZABYTKÓW

LIKWIDACJA WIADUKTÓW DROGOWYCH, 
KTÓRE NIE SĄ WYKORZYSTYWANE, 

BUDOWA DRÓG OBJAZDOWYCH WRAZ 
Z POZOSTAWIENIEM „ŚWIADKÓW 

HISTORII”;

MOŻLIWE POZOSTAWIENIE HISTORYCZNEJ 
INFRASTRUKTURY;

PLANOWANE HISTORYCZNE 
ODTWORZENIE STACJI MIĘDZYCHÓD 
GŁÓWNY (W MIARĘ MOŻLIWOŚCI);

ZACHOWANIE I URUCHOMIENIE 
SEMAFORÓW KSZTAŁTOWYCH NA STACJI 

W MIĘDZYCHODZIE;

URUCHOMIENIE ŁADOWNI TOWAROWEJ 
W MIĘDZYCHODZIE 

I SIERAKOWIE;

POZOSTAWIENIE BOCZNICY DO STACJI 
NOJEWO.



PRZEDMIOTY DYSKUSJI 
ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH



MIĘDZYCHÓD – UL. STRZELECKA 



MIĘDZYCHÓD 
– PRZEJŚCIE PIESZE UL. WIATRACZNA



MIĘDZYCHÓD 
– PRZEJŚCIE PRZEZ TEREN DWORCA 



MIĘDZYCHÓD –
WYBURZENIA NA TERENIE DWORCA



MIĘDZYCHÓD LETNISKO – ZAKRES PRAC



SIERAKÓW – UL. POZNAŃSKA –
wiadukt - droga powiatowa



CHRZYPSKO WIELKIE – UL. POLNA



WARIANT WYBIERANY PRZEZ MIESZKAŃCÓW 



SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PROJEKTU

Przekazanie pierwszej wersji dwuwariantowej 
Koncepcji Programowo- Przestrzennej04.2025

Przekazanie Projektu Budowlanego 12.2025
Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej01.2026

Złożenie wniosku o Ustalenie Lokalizacji Linii 
Kolejowej01.2027

Ogłoszenie postępowania na roboty budowlane04.2027
Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę 04.2027

Podpisanie umowy z wykonawcą prac budowlanych12.2027



FINANSOWANIE ZMIAN PROJEKTOWYCH 

• Oszczędności uzyskane na obiektach inżynieryjnych, likwidacji 
przejazdów kolejowo- drogowych; 

• poszukiwanie źródła finansowania wykonania elektryfikacji linii. 



REMONT ODCINKA LINII 
KOLEJOWEJ NR 363

MIĘDZYCHÓD - SKWIERZYNA

PROJEKT LUBUSKI 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!

Inspektor Tomasz Tomala 


